문화예술회관 건립 지원

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	☑2015.01 ~ 2018.06
사업위치	강서구 가로공원로 인근 부지(예정부지)
총사업비	총 17,369,017천원 〔국비〕2,000,000천원 〔시비〕5,777,340천원 (보조율) 11.5 % 〔구비〕9,591,677천원
사업내용	○ 공연장, 전시관 등의 시설을 갖춘 중규모 이상의 문화예술회관 건립을 지원하여 시민에게 수준 높은 공연예술 향유기회 제공
사업형태	□직접수행 ☑자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	강서구(문화체육과)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
		☑	☑	□	☑	□	□	□	□
☑	□	'14.3. 시투 적정	'13.7		'16.10. 적정				
경상	투자	'14.7. 중투 조건부 (수익시설 유치방안 마련)							
□	☑								

□ 지역보조사업 형태 및 법령근거

지원형태	법령근거	보조금심의회 결과
사업보조	문화예술진흥법 제5조	적정
운영비보조	해당없음	

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	임원빈 2133-4181	이영미 2133-4228	김미애 2133-4230

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-)	(x-)	(x-) 450,000	(x-) 450,000	(x-)
자치단체 자본보조	(x-)	(x-)	(x-) 450,000	(x-) 450,000	(x-)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
자치단체 자본보조	○ 설계공모비 = 450,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 5,777	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 450	(x-) 5,327	
자치단체 자본보조	(x-) 5,777	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 450	(x-) 5,327	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 강서구의 부족한 문화시설을 확충하고 문화예술 활동에 대한 주민 요구의 다양화와 수요 증가를 충족시킬 수 있는 시설 건립으로 구민들에게 보다 많은 문화향유기회를 제공하고자 함

□ 사업근거

○ 문화예술진흥법 제5조

○ 구청장방침('13.07.25.), 민선6기 구청장 공약사업

□ 사업내용

○ 위　　치 : 강서구 가로공원로 인근 부지(예정부지)

○ 사업규모 : 부지1,465㎡, 연면적 3,851㎡(지하1층 지상4층)
※ 공연장 면적 626㎡

○ 사업기간 : 2015년 1월 ~ 2018년 6월

○ 사업내용 : 1자치구 1문예회관 건립 원칙에 따라 강서문예회관을 건립하여 문화인프라 구축 및 주민 문화향유 기회 확대

○ 총사업비 : 17,369백만원 (국비 2,000, 시비 5,777, 구비 9,592)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위　　치 : 강서구 가로공원로 인근 부지(예정부지)

○ 사업규모 : 대지 1,465㎡ , 연면적 3,851㎡(지하1층 지상4층)
※ 공연장 면적 626㎡

○ 사업내용 : 설계공모

○ '17년 소요예산(안) : 450백만원 (자치단체자본보조)

□ 추진경위

○ '13. 01.　「강서문화센터 이전을 위한 타당성 및 기본계획」 타당성 용역 실시

○ '13. 07.　강서문화센터 이전 건립 추진 계획 수립

○ '14. 03. ~ 07.　서울시 투융자심사 통과 및 중앙투자심사 조건부 승인

○ '15. 02. ~ 04.　문화센터 이전 예정 후보지 토지소유자 의견 수렴

○ '15. 03.　현 강서문화센터 매각을 위한 감정평가 실시

○ '15. 06.　'강서문화센터 건립기금 설치 및 운용 조례' 제정

○ '15. 12.　타당성 용역 결과 후보지 및 기타 후보지 현장조사

○ '16. 07.　강서문화센터 건립기금 조성 (부지매입비 등 구비 70억원 확보)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 강서문화센터를 이전 건립하여 강서구의 부족한 문화시설을 확충하고 지역 주민 문화욕구 충족 및 삶의 질 향상에 기여

□ 사업추진절차

○ 시비보조금 교부신청(구→시) ⇒ 일상감사의뢰(시 감사위원회)⇒ 시비 보조금 교부 방침 수립 ⇒ 시비 보조금 교부(시→구) ⇒ 사업추진(구) ⇒ 공사완료 및 정산보고 (구) ⇒ 집행잔액 반납 (구→시)

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		450,000	
설계공모비	2017.01~2017.06	450,000	설계공모 및 설계비(자치구)
기본 및 실시설계	2017.07~2017.12		용역 발주 및 준공

4 사 업 효 과

□ 향후 기대효과

○ 청소년 문화특화거리 조성 및 주민 문화욕구 충족으로 삶의 질 향상에 기여

대전차방호시설 문화창작공간 운영

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	☑연례반복
사업위치	도봉구 도봉동 6-5 일대
총사업비	총 226,827천원 〔시비〕 226,827천원
사업내용	○ 비상시 대전차방호시설의 역할을 유지하면서 평소 시민과 전문예술가의 커뮤니티 및 창작공방으로 활용하기 위한 문화창작공간 운영
사업형태	□직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 ☑민간위탁 □기타
사업시행주체	전문 민간기관 및 단체

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	□	□	□	□	□	□	□	□
경상	투자								
☑	□								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	임원빈 2133-4181	이영미 2133-4228	김미경 2133-4229

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-)	(x-)	(x-) 226,827	(x-) 226,827	(x-)
사무관리비	(x-)	(x-)	(x-) 20,000	(x-) 20,000	(x-)
시책추진 업무추진비	(x-)	(x-)	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-)
민간위탁금	(x-)	(x-)	(x-) 196,827	(x-) 196,827	(x-)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역		
사무관리비	○ 사무관리비	=	20,000천원
	- 문화시설 건립 위원회 수당 18,000,000	=	18,000천원
	- 위원회 운영 2,000,000	=	2,000천원
시책추진업무추진비	○ 문화시설 건립 시책추진 10,000,000	=	10,000천원
민간위탁금	○ 민간위탁금	=	196,827천원
	- 인건비 42,153,000	=	42,153천원
	- 프로그램 운영 등 48,857,000	=	48,857천원
	- 관리비 105,817,000	=	105,817천원

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 서울시 창작공간 「대전차방호시설 문화창작센터」를 조성 및 운영하여 동북권 지역의 아마추어를 포함한 전문예술가의 창작활동을 지원하고, 시민의 예술창작 기회 확대

□ 사업근거

○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제4조 제2항
○ 문화정책과-6623(2016.5.13) 민간위탁 운영계획

□ 사업내용

○ 위　　치 : 도봉구 도봉동 6-5 일대
○ 사업규모 : 부지규모 8,662㎡, 지상1층 5개동(연면적 2,155㎡)
○ 사업기간 : '17. 7.~'17. 12.
○ 사업내용 : 전문 역량을 갖춘 기관의 전문성과 노하우 활용을 통해 양질의 문화예술 서비스를 제공하기 위하여 민간위탁으로 사업추진
○ 총사업비 : 226백만원 (민간위탁금 196, 시책추진업무추진비 10, 사무관리비 20)

□ 추진경위

○ '14. 9.　　정책 아이디어 마켓 제안(공간재생 사업을 위한 예산지원 요청)
○ '14.11.~'15.1,　정밀진단 타당성 용역조사 실시
　　(리모델링 후 창작공간 조성 가능)
○ '15.8.~'16. 6.　설계공모, 기본 및 실시설계(도봉구)
○ '16. 8.~'17.8.　대전차방호시설 리모델링

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 도봉구 창포원 주변의 노후된 대전차방호시설을 예술창작공간으로 조성하여 동북지역의 문화예술 균형발전과 시민문화 향유 기회 제공 등 지역주민의 다양한 문화예술 수요를 충족토록 기여하고자 함

□ 사업추진절차

○ 민간위탁운영평가위원회 심의완료 ⇒ 창작공간 운영 민간기관 및 단체 공모 및 선정 ⇒ 리모델링 공사 ⇒선정 민간기관 또는 단체와 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		226,827	
창작공간 운영	2017.07~2017.12	196,827	창작공간 프로그램 운영비 및 인건비 지원
문화시설 건립 위원회 운영	2017.01~2017.12	20,000	문화시설 건립 위원회 운영
시책추진업무추진비	2017.01~2017.12	10,000	문화시설 건립 시책추진

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 건축구조 전문가 자문실시, 정책 아이디어 마켓 제안, 시구 전문가 간담회 개최
2015년도	○ 타당성 용역 조사 실시, 설계공모 및 당선자 선정
2016년도	○ 대전차 방호시설 문화창작공간 기본 및 실시설계, 리모델링 공사

□ 향후 기대효과

○ 근현대 유산(유휴공간)의 문화적 도시재생을 통한 환경개선과 예술창작 및 시민문화향유가 어우러지는 동북권 문화예술 명소화

예술청 조성

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	☑2017.01 ~ 2020.12
사업위치	종로구 대명길 3(명륜4가 1)
총사업비	총 4,716,046천원 〔시비〕4,716,046천원
사업내용	○ 예술인 복지, 창작 등 예술인 지원 전반에 대한 지원정책의 구심점이자 예술인의 자유로운 활동공간 예술청 조성
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울시(문화시설과)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
☑	□	□	□	□	□	□	□	□	□
경상	투자								
□	☑								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	임원빈 2133-4181	이정연 2133-4212	최기섭 2133-4214

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-)	(x-)	(x-) 60,000	(x-) 60,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 60,000	(x-) 60,000	(x-)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 타당성 조사 용역비 = 60,000천원 60,000,000

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 4,716	(x-)	(x-)	(x-) 60	(x-) 4,656	
시설비	(x-) 4,640	(x-)	(x-)	(x-) 60	(x-) 4,580	
감리비	(x-) 63	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 63	
시설부대비	(x-) 13	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 13	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 창작, 복지 등 예술인 지원기능 전반에 대한 구심점 역할 수행, 예술인 발표공간, 자유로운 교류공간인 예술청 조성

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 문화예술진흥법 제3조(시책과 권장)

□ 사업내용

○ 위　　치 : 서울시 종로구 대명길 3(명륜4가 1)

○ 사업규모 : 부지 495㎡, 연면적 1,000㎡ (지하1층, 지상 6층)

- 창작공간 및 연습실, 생활예술문화커뮤니티 구성 및 운영, 문화강좌 등

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020.12.

○ 사업내용 : 현재 서울연극센터 건물철거 후, 신축을 통해 예술인 활동공간인 '예술청' 조성

○ 총사업비 : 4,716백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위　　치 : 서울시 종로구 대명길 3(명륜4가 1)

○ 사업규모 : 부지 495㎡, 연면적 1,000㎡ (지하1층, 지상 6층)

○ 사업내용 : 타당성 조사 용역, 시 투자심사 및 중앙 투자심사 실시

○ '17년 소요예산(안) : 60백만원(시설비)

□ 추진경위

○ 2015. 09. ~ 11.　정밀안전진단 용역 시행

○ 2016. 01. ~ 5.　연극센터 공간개선 공사방안 관련 내부검토 및 관련부서 협의

○ 2016. 08.　서울 연극센터 신축을 통한 예술청 건립결정(시장보고)

○ 2016. 10.　기술용역 심사의뢰(기술심사담당관)

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 예술인들의 빈곤, 열악한 창작환경, 부당한 대우 등이 시급한 사회문제로 부상함에 따라 안정적인 예술활동 지원을 위한 구심점 조성에 대한 필요성이 제기됨에 따라 예술청 건립 추진

□ 사업추진절차

○ 타당성 조사 용역 실시 ⇒ 시투심사 ⇒ 중앙투자심사 ⇒ 공유재산관리계획 ⇒ 기본 및 실시설계 ⇒ 공사 ⇒ 개관

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		60,000	
타당성 조사 용역	2017.01~2017.06	60,000	생활예술창작공간 실시설계 및 증축 공사 등
시 투자심사	2017.07~2017.09		시 투자심사
중앙투자심사	2017.10~2017.11		중앙 투자심사
공유재산관리계획	2017.12~2017.12		공유재산 관리계획 심의

4 사 업 효 과

□ 향후 기대효과

○ 예술인 활동 지원 및 교류공간 지원 등의 기능을 통합 수행하는 예술인 허브로서 기능 수행

동북권 아동·청소년 예술교육센터 건립

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	☑2014.11 ~ 2019.12
사업위치	서울시 강북구 미아동 811-2
총사업비	총 15,151,250천원 (시비)15,151,250천원
사업내용	○ 아동.청소년 문화예술 체험기회 제공 및 다양한 예술교육 지원
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	문화시설과

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	☑	☑	□	□	□	□	□
경상	투자	'16.5. 시투 조건부 (적정규모 재산정) '16.8. 중투의뢰	'15.2.	'15.8.					
□	☑								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	임원빈 2133-4181	최광선 2133-4220	김영철 2133-4222

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) -	(x-) 202,000	(x-) 894,910	(x-) 692,910	(x-) 343
시설비	(x-) -	(x-) 202,000	(x-) 894,910	(x-) 692,910	(x-) 343

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 기본 및 실시설계비 894,910,000 = 894,910천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 15,151	(x-) 53	(x-) 202	(x-) 895	(x-) 14,001	
시설비	(x-) 14,964	(x-) 53	(x-) 202	(x-) 895	(x-) 13,814	
감리비	(x-) 154	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 154	
시설부대비	(x-) 33	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 33	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 아동. 청소년에게 양질의 예술교육 지원 및 문화적 기회 불평등 해소

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 문화예술진흥법 제5조

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

- 교육도시 서울 기본계획(시장방침 제103호, '14.4.16)

□ 사업내용

○ 위　　치 : 강북구 미아동 811-2번지(미아뉴타운 8구역)
○ 사업규모 : 부지면적 2,100㎡, 연면적 4,598㎡(지상5층, 지하1층)
○ 사업기간 : 2014.11월 ~ 2019.12월
○ 사업내용 : 아동.청소년 문화예술 체험기회 제공 및 다양한 예술교육 지원
○ 총사업비 : 15,151백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위　　치 : 강북구 미아동 811-2 (미아뉴타운 8구역)
○ 사업규모 : 부지면적 2,100㎡, 연면적 4,598㎡(지상5층, 지하1층)
○ 사업내용 : 기본 및 실시설계
○ '17년 소요예산(안) : 895백만원(설계비)

□ 추진경위

○ '14.11.~'15. 2.　　타당성조사 용역
○ '15. 9.~'16. 1.　　기본계획 수립 용역
○ '16. 5.　　서울시 투자심사 완료
○ '16. 8.　　공유재산 심의완료 및 중앙투자심사 중

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 사교육에서 소외된 동북권 아동청소년에게 양질의 예술교육을 지원 할 수 있도록 예술교육센터 조성

□ 사업추진절차

○ 설계공모 완료 후 업체 선정 ⇒ 기본 및 실시설계 용역 발주 ⇒ 용역 시행

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,096,910	
설계공모	2017.03~2017.05	202,000	설계공모 실시
기본 및 실시설계	2017.06~2017.12	894,910	기본 및 실시설계 실시

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 강북구 문화복합시설 건립 타당성 조사 용역
2015년도	○ 강북 아동청소년 예술교육센터 기본계획 수립 용역 시행
2016년도	○ 서울시 투자심사 완료, 공유재산심의 완료

□ 향후 기대효과

○ 아동 및 청소년이 다양한 예술체험 및 창작수업을 통해 창의성 및 인성 계발

○ 문화적 기회 불평등을 해소하여 보편적 예술교육 실현

길음동 문화복합시설 건립 지원

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	☑2015.01 ~ 2018.12
사업위치	서울특별시 성북구 길음로7길 20
총사업비	총 8,519,000천원 〔국비〕3,102,000천원 〔시비〕4,796,000천원 (보조율) 36.4 % 〔구비〕621,000천원
사업내용	○ 길음동 문화복합시설 내 시청자 미디어 센터 건립
사업형태	□직접수행 ☑자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	성북구(문화체육과)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	☑	□	☑	□	□	□	□
경상	투자	'15.8. 시투 적정 '15.10. 중투 조건부 (효율적 운영 방안 마련)	'14.1.		'16.10. 적정				
□	☑								

□ 지역보조사업 형태 및 법령근거

지원형태	법령근거	보조금심의회 결과
사업보조	문화예술진흥법, 서울특별시 문화도시 기본조례	적정
운영비보조	해당없음	

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	임원빈 2133-4181	이영미 2133-4228	김미애 2133-4230

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-)	(x-) 794,000	(x-) 2,478,000	(x-) 1,684,000	(x-) 212
자치단체 자본보조	(x-)	(x-) 794,000	(x-) 2,478,000	(x-) 1,684,000	(x-) 212

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
자치단체 자본보조	○ 자치단체자본보조 = 2,478,000천원 - 시설비 = 1,241,000천원 1,241,000,000 - 감리비 = 1,065,000천원 1,065,000,000 - 시설부대비 = 42,000천원 42,000,000 - 설계용역비 = 130,000천원 130,000,000

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 4,796	(x-) 252	(x-) 794	(x-) 2,478	(x-) 1,272	
자치단체 자본보조	(x-) 4,796	(x-) 252	(x-) 794	(x-) 2,478	(x-) 1,272	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 길음동 문화복합시설내 시청자미디어센터를 건립하여 시청자가 미디어를 올바르게 이해하고 방송콘텐츠를 직접 제작할 수 있도록 교육 및 지역미디어 기반 조성

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치 권장)

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

- 길음뉴타운 공공부지 활용방안 학술용역 시행계획
  (문화정책과-14896호, 2013. 11. 13)
- 길음동 문화복합시설 건립 지원계획
  (행정1부시장방침 제418호, 문화정책과-6232호, 2015.11.10.)

□ 사업내용

○ 위　　치 : 성북구 길음동 1286-8 (길음뉴타운 길음9구역)

○ 사업규모 : 부지면적 4,143.5㎡, 연면적 7,865.5㎡ (지하2 지상4층)
　　※ 시청자미디어센터 2,000㎡

○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

○ 사업내용 : 길음동 문화복합시설 내 시청자미디어센터 건립 지원

○ 총사업비 : 8,519백만원(시청자미디어센터, 설계용역비 등)

- 시청자미디어센터 6,205(국비 3,102　시비 2,482　구비 621)
- 기타(설계용역비 등) 2,314(시비)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위　　치 : 성북구 길음동 1286-8 (길음뉴타운 길음9구역)

○ 사업규모 : 부지면적 4,143.5㎡, 연면적 7,865.5㎡ (지하2~지상4층)

○ 사업내용 : 공사 시행

○ '17년 소요예산(안) : 2,478백만원(자치단체자본보조)

□ 추진경위

○'11.12.	동북2권역 거점도서관 조성 관련 부지매입 (서울시 3,579.5㎡, 성북구 564㎡)
○'13. 9.	현장시장실 개최시 복합문화시설 건립 요청(성북구)
○'13.11.	길음뉴타운 공공부지 활용방안 학술용역 추진계획 수립
○'14. 3.~ 8.	길음뉴타운 공공부지 활용방안 학술용역 시행
○'14.10~'15. 8.	시 투자심사
○'15.10.	중앙투자심사(조건부)
○'15.11.10.	길음동 문화복합시설 건립 지원계획 수립

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 문화 인프라 확충 및 동북권 지역주민의 문화복지 향상을 위해 길음동 문화복합시설 건립 지원

□ 사업추진절차

○ 사업계획서 제출(자치구→시) ⇒ 사업승인(시) ⇒ 보조금 신청(자치구→시) ⇒ 보조금 교부(시→자치구) ⇒ 보조금 집행(자치구) ⇒ 정산 및 보고(자치구) ⇒ 사업평가(시)

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,478,000	
기본 및 실시설계	2016.10~2017.05		자치구 시행
공사 시행	2017.07~2018.12	2,478,000	자치구 시행

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 길음뉴타운 공공부지 활용방안 학술용역 시행
2015년도	○ 시 투자심사 및 중앙 투자심사
2016년도	○ 일반설계공모 ○ 기본 및 실시설계

□ 향후 기대효과

○ 지역주민의 다양한 문화수요를 반영하여 복합문화시설을 조성, 주민에게 다양한 문화 향유기회 확대 및 지역현안 해소