난지물재생센터 야구장 건립

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	□연례반복, ☑2014.03 ~ 2017.12
사업위치	경기도 고양시 덕양구 현천동 771-8 외 4필지
총사업비	총 13,101,000천원 〔국비〕 〔시비〕13,101,000천원 (보조율) 0 % 〔구비〕
사업내용	○ 야구장 4면(성인3, 어린이1) 및 부대시설(관리동 1동, 주차장, 휴게시설 등) 조성
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울시

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	□	☑	□	□	□	□	□
경상	투자	'15. 3. 서울시 투자심사 (적정)		'15.4. 기술용역 타당성심사 (적정)					
□	☑								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
관광체육국	체육진흥과	이구석 2133-2730	김하년 2133-2740	서형일 2133-2744

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 본예산	2016본예산 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 118,036	(x-) 118,036	(x-) 0
시설비	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 118,036	(x-) 118,036	(x-) 100

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 개발제한구역 관리계획 변경 및 도시관리계획(변경) 결정 용역 = 118,036천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 13,101	(x-) 83	(x-)	(x-) 118	(x-) 12,900	
시설비	(x-) 13,101	(x-) 83	(x-)	(x-) 118	(x-) 12,900	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 야구장 시설 확충 요구를 충족시키고자 난지물재생센터 내 유휴 부지를 활용하여 야구장 4면 신규 조성

□ 사업근거

○ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제6조

○ 체육시설 확충 종합계획」('13.12.16)

○ 「난지야구장 건립사업 추진계획 」('14.12.31)

□ 사업내용

○ 위　　치 : 경기도 고양시 덕양구 현천동 771-8 외 4필지

○ 규　　모 : 94,720㎡ / 자연녹지지역, 개발제한구역, 하수도

○ 사업기간 : 2014. 3. ~ 2018.12.(예정)

○ 주요내용 : 야구장 4면(성인3, 어린이1) 및 부대시설(관리동 1개동, 주차장, 휴게시설 등)

○ 총사업비 : 13,101,000천원

□ 추진경위

○ '14. 6. ~ 8. : 기본계획 수립을 위한 조사 용역

○ '14.12. : 난지야구장 건립사업 추진계획

○ '15. 3. : 투자심사

○ '15. 4. : 개발제한구역 관리계획 용역 등 추진 계획

○ '15. 6. ~ : 개발제한구역 관리계획 및 도시관리계획 용역

□ 사업추진절차

○ 개발제한구역 관리계획 변경 → 도시관리계획(변경) 결정 → 기본설계 → 실시설계 → 야구장 조성 공사

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		118,036	
용역 추진	2017.01~2017.12	118,036	개발제한구역 관리계획 변경 및 도시관리계획(변경) 결정 추진

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 난지야구장 건립 기본계획 수립을 위한 조사 용역 추진
2015년도	○ 서울시 투자심사 ○ 개발제한구역 관리계획 변경 및 도시관리계획(변경) 결정 용역 추진
2016년도	○ 개발제한구역 관리계획 변경 및 도시관리계획(변경) 결정 용역 추진