마포중앙도서관 및 청소년 교육센터 건립 지원

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	□연례반복, ☑2014.04 ~ 2017.08
사업위치	서울특별시 마포구 성산로 (128)
총사업비	총 14,158,000천원 〔국비〕2,400,000천원 〔시비〕1,262,000천원 (보조율) 17 % 〔구비〕10,496,000천원
사업내용	○ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립
사업형태	□직접수행 ☑자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	마포구

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	□	☑	□	□	□	□	□
경상	투자	2015.5.20. 중앙투자심사		2015.3.3. 시 기술심사					
□	☑								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	관 장	과 장	주무관
문화본부	서울도서관 행정지원과	이용훈 2133-0200	이현숙 2133-0201	최문환 2133-0212

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 445,000	(x1,222,000) 1,630,000	(x1,178,000) 1,587,000	(x△44,000) △43,000	(x△3) △2
자치단체자본보조	(x-) 445,000	(x1,222,000) 1,630,000	(x1,178,000) 1,587,000	(x△44,000) △43,000	(x△3) △2

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
자치단체자본보조	○ 공공도서관 건립 지원(시비 보조금) = 409,000천원 1,650*2,125,000*0.6*0.6 ○ 공공도서관 건립 지원(국고 보조금) = 1,178,000천원 14,158,000*0.4

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x2,400) 3,662	(x-) 445	(x1,222) 1,630	(x1,178) 1,587	(x-) 0	
자치단체자본보조	(x2,400) 3,662	(x-) 445	(x1,222) 1,630	(x1,178) 1,587	(x-)	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립으로 주민 만족 향상을 도모하고

○ 청소년의 창의 인성 교육과 공교육 지원 및 주민의 정서 함양을 위한 교육·문화 인프라 구축

□ 사업근거

○ 도서관법 27조(공공도서관의 설치 등) 및 같은법 시행령 제17조

○ 마포종합교육지원센터 건립 계획(구청장 방침, 2013. 3. 29)

□ 사업내용

○ 위　　치 : 서울시 마포구 성산로 128(성산동)(舊 마포구청)

○ 규　　모 : 부지면적 10,754㎡, 건축연면적 18,056㎡(지하3층 / 지상4층) 중 도서관(5,611㎡)

○ 사업기간 : 2014. 4 ~ 2017. 8

○ 사업내용 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립(도서관 5,611㎡)

○ 총사업비 : 금14,158,000천원(공공도서관)

- '17년 사업비 : 1,587,000천원(건립비 국비,시비 보조금)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 마포중앙도서관 건립(5,611㎡)

□ 추진경위

○ '13.03.29 : 마포종합교육지원센터 건립 계획 수립

○ '13.04.15 ~ 6.15 : 타당성 조사 및 기본계획 용역(한국경영경제문제연구원)

○ '13.08.27 : 서울시 지방재정 투자심사 통과

○ '15.03.03 : 서울시 건설기술심의(설계심의) : 통과

○ '15.04.30 : 서울시(도시공간개선단) 서울시민디자인위원회 경관심의 : 통과

○ '15.05.20 : 지방재정 중앙투자 심사(행정자치부) : 통과

○ '15.05.27 : 지구단위 변경계획 서울시 도시·건축공동위원회 심의 : 통과

○ '15.06.12 : 서울드와이트외국인학교와 상호양해각서 체결

○ '15.06.29 : 건립 설계용역 준공 처리

○ '15.7월~9월 : 선행공사(존치건물 철거 등)

○ '15.07.17 : 건축공사 조달청 발주

○ '15.10.21 : 건립공사 기공식

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ '15.5.20 행정자치부는『2015년 제2차 지방재정 중앙투자사업 심사결과 "적정"하니 시에서는 국비 등 재원 지원시 적극 반영하여 사업이 계획대로 추진토록 조치하라』고 통보한 검증된 사업임

○ '15.7.17 마포구는 조달청에 건축공사(본공사)를 발주하였음. 총공사비는 약 320억원으로서 2017년 8월 준공 예정이므로, 도급비, 관급비, 분담금 선금 지급과 기성금 지급을 위해서는 2016년도에 국비·시비 모두 지원되어야 함

○ 본 공사인 건축공사에 앞서 선행공사〔기존건물 철거공사(2억6천만원), 존치건물 전기(5천4백만원), 상하수도(7천9백만원), 소방공사(3천5백만원)〕를 이미 발주 하였으며, 본공사 착공을 위해서 이러한 선행공사는 반드시 2015년 10월에는 모두 완료되어야 함

○ '16년도 국비보조금 1,210백만원, 시비보조금 408백만원이 교부된 계속사업으로 '17년도 월할한 사업추진을 위해 국시비보조금 교부 필요

□ **사업추진절차**

○ 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○ 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ **2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,239,000	
공사시행	2017.01~2017.08	3,239,000	공사시행 (기성금 지급)

4 사 업 효 과

□ **최근 3년 추진실적**

2014년도	○ 구유재산관리 기본계획안 가결 ○ 설계용역 계약체결 〔(주)해마종합건축사사무소외 1〕 ○ 건립 종합 운영계획 수립
2015년도	○ 지방재정 중앙투자심사 통과(행정자치부) ○ 설계용역 준공 ○ 건축공사 계약 체결 〔양우건설(주)〕 ○ 건립공사 기공식 ○ 건설사업 관리용역 계약 체결 〔(주)토문엔지니어링〕 ○ 건축공사 및 건설사업 관리용역 착공 ○ 선행공사 완료
2016년도	○ 토목공사(터파기 등) 완료 ○ 건축구조물 골조공사 완료

□ 향후 기대효과

○ 타 지역에 비해 절대 부족한 도서관 및 청소년교육센터 확보로 지역별 교육격차 완화

○ 청소년 특화교육 공간지원 및 구민의 교육욕구 충족

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 445,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 445,000	(x-) 445,000	(x-) 0	(x-) 0