문화예술 공방 조성

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	□연례반복, ☑2017. 2. ~ 2021.12.
사업위치	도봉구 창동역 ~ 노원구 노원역
총사업비	총 3,000,000천원 〔국비〕1,500,000천원 〔시비〕1,500,000천원 (보조율) 50 % 〔구비〕
사업내용	○ 고가하부 공간을 활용한 문화예술공방 조성
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울시(동북권사업단)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	□	☑	□	□	□	□	□
경상	투자	`15.08.28 적정		‘16.10.31 적정					
□	☑								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
지역발전본부	동북권사업단	정거택 2133-8275	장양규 2133-8442	김성권 2133-8443

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 본예산	2016본예산 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-)	(x-)	(x-) 1,200,000	(x-) 1,200,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 1,200,000	(x-) 1,200,000	(x-)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	2017년 예산(안)
시설비	○ 기본 및 실시설계비(창동역~노원역 전구간) = 200,000천원 200,000,000 ○ 공사비 (도봉구간) = 1,000,000천원 1,000,000,000

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x1,500) 3,000	(x-)	(x-)	(x-) 1,200	(x1,500) 1,800	
시설비(공사)	(x1,300) 2,600	(x-)	(x-)	(x-) 1,000	(x1,300) 1,600	
시설비(설계)	(x200) 400	(x-)	(x-)	(x-) 200	(x200) 200	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 공공 유휴공간을 활용하여 문화예술활동을 위한 플랫폼 공간 조성으로 고가하부 환경개선 및 주변상권과 연계를 통한 지역활성화에 기여

○ 창동·상계 신경제중심지 조성사업의 마중물사업으로서 수도권 동북부 일자리 · 문화중심으로 조성하기 위한 기반 마련

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제19조 및 제25조

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

- 동북4구 발전전략 추진계획(시장방침 제39호, '14.3.4) : 창동·상계 新경제중심지 조성
- 도시경제기반형 사업구상서('15.4.1 시장단 보고, '15.4.29 국토부 지원사업 신청)
- 문화예술공방 기본계획수립 용역 시행('15.11.23 방침, 용역기간 : '15.12.~'16.12)
- 창동·상계 신경제중심지 도시재생 활성화계획(안) (수립중)

□ 사업내용

○ 위　　치 : 도봉구 창동역 ~ 노원구 노원역(지하철고가하부)

○ 규　　모 : 1,000m(도봉구간 400, 노원구간 600)

○ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2021.12.

○ 사업내용 : 고가하부를 공간을 활용한 문화예술공방 조성 등

○ 총사업비 : 3,000백만원 (설계비 400 시설비 2,600)

- 국비 1,500백만원, 시비 1,500백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위　　치 : 마들로11길(창동역 1번출구 ~ 농협창동유통센터 교차로)

○ 사업규모 : 400m(도봉구간)

○ 사업내용 : 고가하부를 공간을 활용한 문화예술공방 조성 등

○ 소요예산(안) : 1,200백만원(기본 및 실시설계비 200 시설비 1,000)

□ 추진경위

○ '15. 3. 6. : 창동·상계 경제기반형 도시재생 활성화계획 수립용역

○ '15. 4.29. : 도시재생 지원사업 신청(시 → 국토부)

○ '15. 8.28 : 서울시 투자심사(결과: 적정)

○ '15.11. : 문화예술공방 조성 기본계획 용역 시행방침

○ '15.12. : 용역발주 및 착수

○ '16. 6. : 용역 중간보고 및 전문가 자문회의

※ '플랫폼 창동 61' 연계 반영 등을 위해 용역기간 연장(~'16.12)

○ '16.7.~8. : 전문가 집중 자문 및 '플랫폼 창동 61' 연계 검토

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 「창동·상계 신경제중심지 조성」 관련, 도시재생활성화 구역 지정 및 경제기반형 활성화 계획의 마중물사업으로 기본 및 실시설계 완료 및 도봉구 구간 공사 시행

□ 사업추진절차

○ 집행절차

- 예산편성⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○ 계약체결

- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,200,000	
기본 및 실시설계	2017. 1.~2017. 6.	200,000	기본·실시설계 발주 및 완료
공사발주 및 시행	2017. 7~2017.12.	1,000,000	시설공사 시행

4 사 업 효 과

□ 향후 기대효과

○ ‘플랫폼 창동 61’ 등과 연계한 고가하부 문화예술공방 조성으로 도봉구 창동역~노원구 노원역구간이 연계 발전 할 수 있는 문화예술협력 기틀 마련 및 문화적 구심점으로 역할 수행

참 고 자 료

▢ 위치도 및 구상(안)