돈화문로 전통문화시설 건립

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사업기간	□연례반복, ☑2010.01 ~ 2019.10
사업위치	서울특별시 종로구 율곡로 102 외 8필지
총사업비	총 45,686,000천원 〔국비〕8,952,000천원 〔시비〕36,734,000천원 (보조율) 19.6 %
사업내용	○ 서울돈화문국악당('16.3월 준공) 및 민요박물관 건립
사업형태	☑직접수행 □자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타
사업시행주체	서울시(박물관과)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
□	☑	☑	□	☑	□	□	☑	□	□
경상	투자	중투 '09.10. 조건부 (국비확보)		'16.7.			'09.6. (토지취득) '11.8. (건물, 추가편입지)		
□	☑								

□ 사업 담당자

실 · 국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	박물관과	임원빈 2133-4181	진석빈 2133-4195	조누리, 장윤정 2133-4199, 4207

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 3,610,000	(x-) 3,065,000	(x-) 495,500	(x-) △2,569,500	(x-) △83
기간제근로자등 보수	(x-) -	(x-) -	(x-) 26,000	(x-) 26,000	(x-) -
사무관리비	(x-) -	(x-) -	(x-) 418,500	(x-) 418,500	(x-) -
시설비	(x-) 3,194,000	(x-) 2,847,000	(x-) -	(x-) △2,847,000	(x-) △100
감리비	(x-) 416,000	(x-) 208,000	(x-) -	(x-) △208,000	(x-) △100
시설부대비	(x-) -	(x-) 10,000	(x-) -	(x-) △10,000	(x-) △100
자산및물품취득비	(x-) -	(x-) -	(x-) 51,000	(x-) 51,000	(x-) -

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역		
기간제근로자등보수	○ 기간제근로자 보수	=	26,000천원
사무관리비	○ MBC한국민요대전 음원 수집 및 구입 100천원*2,585곡	=	258,500천원
	○ 개인소장 음원 수집 및 구입 10,000천원*13인	=	130,000천원
	○ 민요관련 자료조사 용역 30,000천원*1식	=	30,000천원
자산및물품취득비	○ 전시자료 구입(악기 및 도구) 1,000천원*30점	=	30,000천원
	○ 전시자료 구입(의상 등 기타) 700천원*30점	=	21,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x8,952) 45,686	(x8,952) 37,953	(x-) 3,065	(x-) 495	(x-) 4,173	
돈화문로 전통문화시설 건립	(x8,952) 45,686	(x8,952) 37,953	(x-) 3,065	(x-) 495	(x-) 4,173	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 창덕궁 등 지역여건을 반영하여 서울돈화문국악당 및 돈화문 민요박물관을 건립, 돈화문로 전통문화 진흥을 위한 거점 조성

□ 사업근거

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

- 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획(시장방침 제647호, '08.11.13)
- 돈화문로 전통문화시설 건립계획(문화국장방침 제279호, '09.5.24)
- 돈화문로 전통문화시설 건립계획 변경(문화체육관광본부장방침 제1424호, '15.2.2)

□ 사업내용

○ 위 치 : 종로구 와룡동 5-9 외 8필지
○ 규 모 : 연면적 : 3,231㎡ (부지면적 : 1,523㎡)
○ 사업기간 : 2009. 5월 ~ 2018.12월
○ 사업내용 : 서울돈화문국악당 및 돈화문 민요박물관 건립
○ 총사업비 : 45,686백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

○ 위 치 : 종로구 와룡동 5-9 외 8필지
○ 규 모 : 연 면 적 : 3,231㎡ (부지면적 : 1,523㎡)
○ 사업내용 : 설계공모 및 변경설계, 시공
○ '17년 소요예산 : 495백만원

□ 추진경위

○ ‘08.11.13 돈화문지역 전통문화 보존 육성계획
○ ‘09.05. 돈화문로 전통문화시설 건립계획 수립
○ ‘09.08. 시의회 공유재산 관리계획
○ ‘09.10. 국고보조금 지원 협의 및 중앙투자심사
○ ‘10.07. 실시계획 공람공고
○ ‘10.09. 보상계획 열람공고
○ ‘11.08. 설계경기공모 심사 및 당선작 결정
○ ‘12.08. 실시설계용역 준공
○ ‘12.08~‘13.04. 전통문화시설 운영 및 구축방안 용역완료
○ ‘12.10. 전체 사업부지 소유권 이전 등기완료
○ ‘13.08. 국악예술당 건립계획 수립
○ ‘13.09~‘14.09. 국악예술당 부지 문화재 조사 완료
○ ‘14.04. 국악예술당 운영사무의 민간위탁 동의안 가결
○ ‘14.10.~11. 전통문화전시관 건립부지 율곡로 편입 관련 숙의
○ ‘15.02.02. 돈화문로 전통문화시설 건립계획 변경
○ ‘15.03.~06. 국악예술당 설계변경
○ ‘15.11. 돈화문 민요박물관 건립 추진계획 수립
○ ‘15.12.~’16. 7. 민요박물관 기본계획 수립 용역
○ ‘16. 3. 서울돈화문국악당 준공

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

○ 돈화문 전통문화시설 건립사업의 일환으로 전통문화 전시관 부지에 민요박물관을 건립하여 궁중문화와 서민문화가 조화된 전통문화예술 향유의 저변 확대

□ 사업추진절차

○ 집행절차
- 예산편성⇒ 공사계약(서울시-시공업체) ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○ 계약체결
- 계약심사계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		495,500	
입찰준비 및 공고	2017.01~2017.02	0	입찰준비 및 공고
아카이브 자료 수집 및 구입	2017.01~2017.12	388,500	음원 구입 협의 등
자료 조사 및 목록화 작업	2017.02~2017.12	26,000	수집 대상 조사 및 정리
전시물 수집	2017.03~2017.12	51,000	전시물 수집 및 구입 협의 등
심사 및 용역 계약	2017.03~2017.03	0	설계 공모 심사 및 용역 진행
기본 및 실시설계	2017.04~2017.10	0	기본 및 실시설계 진행
민요박물관 관련 연구 개발	2017.06~2017.11	30,000	민요음원 자료 수집 용역
공사 발주	2017.11~2017.12	0	건립 공사 발주

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 국악예술당 건립부지 문화재 시굴 및 정밀조사 완료 ○ 전통문화전시관 운영 컨셉 변경(궁중생활사→국악기민요)
2015년도	○ 돈화문로 전통문화시설 건립 변경 방침 수립 ○ 국악기민요전시관 기본계획 수립 및 설계변경 ○ 국악예술당 준공 ○ 돈화문 민요박물관 건립 추진계획 수립
2016년도	○ 서울돈화문국악당 준공 ○ 민요박물관 기본계획 용역 준공 ○ 민요박물관 기본계획 수립 ○ 민요박물관 설계변경 및 건립 예정부지 문화재 발굴조사 시행

□ 향후 기대효과

○ 주변 인사동, 국악로 등 관광명소가 밀집하고 창덕궁과 인접한 입지조건을 활용하여, 돈화문 지역의 전통문화 관광자원으로서의 거점 육성

○ 전통문화에 대한 교육 및 체험 기회 제공에 따른 전통문화 계승·발전

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x2,676,000) 2,677,500	(x2,822,582) 3,070,582	(x-) 0	(x5,498,582) 5,748,082	(x47,322) 109,422	(x5,334,479) 5,483,479	(x116,781) 155,181
2014	(x-) 2,000,000	(x5,334,479) 5,483,479	(x-) 0	(x5,334,479) 7,483,479	(x2,729,359) 3,054,976	(x2,415,779) 4,257,549	(x189,341) 170,954
2015	(x-) 3,610,000	(x2,415,779) 4,257,549	(x-) 0	(x2,415,779) 7,867,549	(x2,318,911) 3,273,934	(x-) 4,192,212	(x96,868) 401,403