서울시 시네마테크 건립

1 기 본 현 황

□ 사업개요

사 업 기 간	☑ ‘15.07. ~ ‘19.12.
사 업 위 치	서울특별시 중구 마른내로 38(중구 초동 공영주차장)
총 사 업 비	총 19,145,000천원 / 전액시비
사 업 내 용	시민・영화인들의 소통 공간 및 서울 영상문화 대표 랜드마크 조성
사 업 형 태	☑ 직접수행 □ 자치단체보조 □ 민간이전 □ 출연출자 □ 기타
사업시행주체	서울시(문화융합경제과, 도시기반시설본부)

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	민간보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산
□	☑	☑	□	□	□	□	□	□
경상	투자	’15.10 ‘16.10						
□	☑	적정						

□ 사업담당자

실·국	부서명	과 장	팀 장	주무관
경제진흥본부	문화융합경제과	장영민 2133-2580	고채현 2133-2591	박정주 2133-2593

2 예 산 (안) 설 명

□ 예산(안) 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2015년 본예산	2016년 본예산(A)	2017년 예산(안)(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100 /A
계	**520,000**	**56,000**	**891,000**	**835,000**	**1,491**
사무관리비	20,000	56,000	10,000	△46,000	△82.1
시 설 비	500,000	-	881,000	881,000	(순증)

□ 예산(안) 요구내역 및 산출근거

(단위 : 천원)

구 분	세부 산출내역
사 무 관 리 비	▸건립 자문단 운영비 10,000
시 설 비	▸설계비 881,000 - 2종보통 중급 4.51% 적용

□ 연차별 투자계획(경상경비는 제외, 투자사업비만 포함)

(단위 : 천원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	**19,145,000**	**20,000**	**56,000**	**891,000**	**18,178,000**	
사무관리비	86,000	20,000	56,000	10,000	-	
설 계 비	881,000		-	881,000	-	
공 사 비	13,795,000	-	-		13,795,000	
감 리 비	1,390,000	-	-		1,390,000	
시설부대비	33,000	-	-		33,000	
자산취득비	2,960,000	-	-		2,960,000	

3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 시네마테크 건립을 통해 고전·독립·예술 영화 등 다양성 영화 상영 및 시민·영화인들의 소통공간으로 활용하고 서울의 영상문화 대표 랜드마크로 조성하여 도시 관광 마케팅 효과 제고

□ 사업근거

○ 법령상 근거

- 서울시 영상진흥조례 제3조(영상진흥시책의 수립)

○ 기타 근거(방침, 지침 등)

- 서울시 영화 문화산업 발전 종합계획(문화융합경제과-1100호, '15.01.31..)
- 서울 시네마테크 건립 기본계획(문화융합경제과-7381호, '15.07.06.)

□ 사업개요

○ 위　　치 : 중구 마른내로 38(중구 초동공영주차장)

○ 규　　모 : 연면적 약 5,000㎡, 지하1층~지상 11층(부지면적 : 804.1㎡)

○ 사업기간 : '15.07~'19.12.(예정)

○ 사업내용 : 고전·독립영화 상영관(3관), 영상미디어센터, 영상아카이브, 교육실 등

○ 총사업비 : 19,145백만원(공사비 13,795, 설계·감리비 2,271 시설부대비 33, 기타 3,046)

□ 추진경위

○ '13.03.22.　영상산업 청책 토론회 중 다수 영화인들의 정식 요청

○ '13.04.26.　청책 토론회 후속 조치계획 보고(시네마테크 건립 검토)

○ '13.10.~12.　시네마테크 건립 타당성조사 연구용역 실시

○ '14.02.~09.　시네마테크 건립 영화계 T/F 구성 및 운영

○ '15.03.25.　시네마테크 건립부지 확정 및 건립 안 발표(영화 문화산업 발전 종합계획)

○ '15.07.　시네마테크 건립 기본계획 수립

○ '15.10.　서울시 투융자 심사 통과(적정)

○ '16.11.　행정자치부 투융자 심사 통과(조건부)

※ 2017년 중점추진사항(사업추진의 필요성)
'15.03.25. 부지 확정 및 '15.07. 기본계획 수립에 따라 '17년에는 기존 건물(주차장) 철거 공사 및 설계 등 추진

□ 사업추진 절차

○ 집행절차

- 예산편성 → 설계(공사)업체 선정 → 용역(공사) 계약(서울시-선정업체) → 용역(공사) 시행 → 사업완료

○ 계약체결

- 계약심사 → 입찰공고 → 현장설명 → 사업수행능력평가 및 적격심사 → 업체선정 → 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		891,000	
설계공모 및 자문단 운영	'17.01.~05.	200,000	공모방안, 건축계획안, 시설도입 등 자문
기본 및 실시설계	'17.06.~12.	691,000	설계실시

4 사 업 효 과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	- 민간 영화계 T/F 의견수렴('14.02~09.) - 시네마테크 건립부지 선정 집중회의 개최('14.11.13.)
2015년도	- 시네마테크 건립부지 확정 및 건립 안 발표('15.03.25.) - 시네마테크 건립 기본계획 수립('15.07.) 및 투자심사('15.10.)
2016년도 (10월 말 현재)	- 시네마테크 건립부지 도시계획시설(주차장) 폐지(3.31) - 행정자치부 중앙투자심사 통과(11.8)

□ 향후 기대효과

○ 고전·예술·독립영화의 상영 및 영상문화 공간 제공으로 다양성 영화 활성화 및 시민 문화향유 기회 확대

○ 서울시 영상문화 정책의 거점 공간 역할 및 랜드마크로 관광객 유치 확대

5 최근 3년간 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산 (A)	전년이월 (B)	예산변경 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행액	차년이월 (명시·사고)	집행잔액
2013	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	520,000	-	-	520,000	5,040	500,000	14,960

참 고 자 료

위치도
현장사진